

" 30 " декабря 2022г.

[illegible]

Кандауров М.А.

Планирование работ по месяцам

[illegible]

32	ТП 6/9 Власихинская, 113	Транс-р №1;№2	TM-630	ТП 6/9
33	ТП 6/9 Власихинская, 113	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 6/9
34	РП-7 Попова, 167 б	PY – 10кВ	KCO-302Б	РП 7
35	РП-11 Лазурная, 12/1	PY – 10кВ	KCO-302Б	РП 11
36	ТП 1007 Балтийская, 116	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 1007
37	ТП 1007 Балтийская, 116	Транс-р №1;№2	TM-630	ТП 1007
38	ТП 1007 Балтийская, 116	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1007
39	РП 3, 65лет Победы,51	PY – 0,4кВ	ЩО-70	РП 3
40	РП 3, 65лет Победы,51	Транс-р №1;№2	TM-1000	РП 3
41	РП 3, 65лет Победы,51	PY – 10кВ	KCO-302Б	РП 3
42	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/2
43	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП 3/2
44	ТП 3/2 ул.С.Семенова, 21	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/2
45	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/3
46	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	Транс-р №1;№2	TM-630	ТП 3/3
47	ТП 3/3 ул.С.Семенова, 13	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/3
48	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/4
49	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП 3/4
50	ТП 3/4 ул.С.Семенова, 5	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/4
51	ТП 3/5 ул.Попова, 150	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/5
52	ТП 3/5 ул.Попова, 150	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП 3/5
53	ТП 3/5 ул.Попова, 150	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/5
54	ТП 3/6 ул. 280-лет Барнаулу, 146	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/6
55	ТП 3/6 ул. 280-лет Барнаулу, 146	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП 3/6
56	ТП 3/6 ул. 280-лет Барнаулу, 146	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/6
57	ТП 3/7 ул. 280-лет Барнаулу, 26	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 3/7
58	ТП 3/7 ул. 280-лет Барнаулу, 26	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП 3/7
59	ТП 3/7 ул. 280-лет Барнаулу, 26	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 3/7
60	ТП-1388 ул. Балтийская, 9а	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1388
61	ТП-1388 ул. Балтийская, 9а	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП-1388
62	ТП-1388 ул. Балтийская, 9а	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1388
63	ТП-1395 ул. Балтийская, 3а	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1395
64	ТП-1395 ул. Балтийская, 3а	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП-1395
65	ТП-1395 ул. Балтийская, 3а	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1395
66	ТП-1413 ул. Малахова, 148б	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1413
67	ТП-1413 ул. Малахова, 148б	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП-1413
68	ТП-1413 ул. Малахова, 148б	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1413
69	ТП-1428 ул. Малахова, 154а	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1428
70	ТП-1428 ул. Малахова, 154а	Транс-р №1;№2	TM-1000	ТП-1428
71	ТП-1428 ул. Малахова, 154а	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1428
72	ТП-1441 ул С-Власихинская, 2	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1441

73	ТП-1441 ул С-Власихинская, 2	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП-1441
74	ТП-1441 ул С-Власихинская, 2	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1441
75	ТП-1480 ул С-Власихинская, 20	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1480
76	ТП-1480 ул С-Власихинская, 20	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП-1480
77	ТП-1480 ул С-Власихинская, 20	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1480
78	ТП-1369 ул. Балтийская, 17	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1369
79	ТП-1369 ул. Балтийская, 17	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП-1369
80	ТП-1369 ул. Балтийская, 17	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1369
81	ТП-1437 ул. Лазурная, 39	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП-1437
82	ТП-1437 ул. Лазурная, 39	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП-1437
83	ТП-1437 ул. Лазурная, 39	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП-1437
84	ТП 1001 Новосибирская, 14г	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 1001
85	ТП 1001 Новосибирская, 14г	Транс-р №1; №2	TM-630	ТП 1001
86	ТП 1001 Новосибирская, 14г	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1001
87	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	PY – 6кВ	KCO-302Б	ТП 1002
88	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП 1002
89	ТП 1002 Э.Алексеевой, 61а	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1002
90	ТП 1003 Малахова, 44б	PY – 6кВ	KCO-302Б	ТП 1003
91	ТП 1003 Малахова, 44б	Транс-р №1; №2	TM-1600	ТП 1003
92	ТП 1003 Малахова, 44б	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1003
93	ТП 1004 Гущина, 150/2	PY – 6кВ	KCO-302Б	ТП 1004
94	ТП 1004 Гущина, 150/2	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП 1004
95	ТП 1004 Гущина, 150/2	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1004
96	ТП 1434 Монтажников, 16	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 1434
97	ТП 1434 Монтажников, 16	Транс-р №1; №2	TM-630	ТП 1434
98	ТП 1434 Монтажников, 16	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1434
99	ТП I/I, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП I/I
100	ТП I/I, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП I/I
101	РП 1, пр-д. Балтийский, 1-й, 5а	PY – 10кВ	KCO-302Б	РП 1
102	ТП 1008 Попова, 208а	КТП	КТП	ТП 1008
103	ТП1039 Лазурная, 22б	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП1039
104	ТП1039 Лазурная, 22б	Транс-р №1; №2	TM-630	ТП1039
105	ТП1039 Лазурная, 22б	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП1039
106	ТП 1363 Ленинградская, 9	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 1363
107	ТП 1363 Ленинградская, 9	Транс-р №1; №2	TM-630	ТП 1363
108	ТП 1363 Ленинградская, 9	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1363
109	ТП 8 Павловский тр., 16ба	PY – 10кВ	KCO-302Б	ТП 8
110	ТП 8 Павловский тр., 16ба	Транс-р №1; №2	TM-1000	ТП 8
111	ТП 1131 Кутузова, 14д	PY – 6кВ	KCO-302Б	ТП 1131
112	ТП 1131 Кутузова, 14д	Транс-р №1; №2	TM-630	ТП 1131
113	ТП 1131 Кутузова, 14д	PY – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1131

114	ТП 5 Приречная,5	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 5
115	ТП 5/1 Приречная,5	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 5/1
116	ТП 5/1 Приречная,5	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 5/1
117	ТП Парус Баварина, 2	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП Парус
118	ТП Парус Баварина, 2	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП Парус
119	ТП Парус Баварина, 2	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП Парус
120	ТП 5/2 Приречная, 1/1	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 5/2
121	ТП 5/2 Приречная, 1/1	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 5/2
122	ТП 5/2 Приречная, 1/1	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 5/2
123	ТП 1238 М.Олонская,28	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1238
124	ТП 1238 М.Олонская,28	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1238
125	ТП 1238 М.Олонская,28	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1238
126	ТП 1257 Пролетарская, 110а	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1257
127	ТП 1257 Пролетарская, 110а	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1257
128	ТП 1257 Пролетарская, 110а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1257
129	ТП 28/1 Партизанская, 92	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 28/1
130	ТП 28/1 Партизанская, 92	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 28/1
131	ТП 28/1 Партизанская, 92	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 28/1
132	ТП 28-2 Красноармейский, 58	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 28-2
133	ТП 28-2 Красноармейский, 58	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 28-2
134	ТП 28-2 Красноармейский, 58	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 28-2
135	ТП 1261 Геблера, 316	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1261
136	ТП 1261 Геблера, 316	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1261
137	ТП 1261 Геблера, 316	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1261
138	ТП 1427 Путиловская20д	РУ – 6кВ	КСО-302Б	ТП 1427
139	ТП 1427 Путиловская20д	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 1427
140	ТП 1427 Путиловская20д	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1427
141	ТП 1315 А.Петрова, 247е	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1315
142	ТП 1315 А.Петрова, 247е	Транс-р №1;№2	ТМ-400	ТП 1315
143	ТП 1315 А.Петрова, 247е	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1315
144	ТП 1240 А.Петрова, 247г	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 1240
145	ТП 1240 А.Петрова, 247г	Транс-р №1;№2	ТМ-630	ТП 1240
146	ТП 1240 А.Петрова, 247г	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 1240
147	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/1
148	ТП 4/1 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/1
149	ТП 4/1 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/1
150	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/2
151	ТП 4/2 Петрова, 219б	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/2
152	ТП 4/2 Петрова, 219б	РУ – 10кВ	КСО-302Б	ТП 4/2
153	ТП 4/3 С.Батора, 3а	РУ – 0,4кВ	ЩО-70	ТП 4/3
154	ТП 4/3 С.Батора, 3а	Транс-р №1;№2	ТМ-1000	ТП 4/3

Главный инженер

Кандауров М.А.

" 30 " декабря 2022г.

Начальник службы РЗА Кремнев Д.В.

ПОДПИСЬ

" 30 " декабря 2022г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

Главный инженер Кандауров М.А.

ПОДПИСЬ

Начальник службы РЗА Кремнев Д.В.

ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Энергия-Транзит"
 Тарасов В.И.
" 30 " декабря 2022г.

План-график ремонта ВЛ - 10-110 кВ ООО "Энергия-Транзит" на 2023 год

№ п/п	Наименование РП, ТП	Вид оборудования	Тип оборудования (наименование из паспорта)	Диспетчерское наименование	Планирование работ по месяцам																							
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
					ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		ОКТАБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ	
					КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР	КР	ТР
1	ВЛ-110 кВ ТТ-431	ВЛ	ВЛ-110 кВ	ТТ-431																								
2	ВЛ-110 кВ ТТ-432	ВЛ	ВЛ-110 кВ	ТТ-432																								
2	ВЛЗ-10 кВ Т-36	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ	Т-36																								

Главный инженер



Кандауров М.А.

" 30 " декабря 2022г.

8

Главный инженер

[illegible]

